



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

# GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS



abordagem



o serviço



Desejo transformado em realidade.



Projeto



## Origem das Necessidades


PETI/PDTI  
Unidade de Negócios  
CETI  
Legislação



## Estratégia




## PMO



GPs FNDE

## Operação





# portfólio de projetos




Documento:

ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE PROJETOS - I

#	SITUAÇÃO DO PROJETO		SITUAÇÃO DO PROJETO					PERCEPÇÕES				
			Geral		Prazo							
			Sigla	Projeto	Fase do Projeto	Situação Projeto	Data de Início	Data de Conclusão	% Conclusão	Quanto ao Escopo	Quanto ao Prazo	Quanto ao Risco
4	EMGTI	Estabelecer Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação	Execução	Em execução	27/03/2015	07/08/2015	95%	●	●	●	●	●
5	RCSD	Reestruturar Catálogo de Sistemas da DIRTE	Execução	Em execução	29/12/2014	09/02/2016	50%	●	●	●	●	●
6	ASFS	Adotar Serviços de Fábrica de Software	Execução	Em execução	01/06/2015	30/11/2015	10%	●	●	●	●	●
7	INUP	Implantar o Numero Único de Protocolo	Planejamento	Em execução	08/06/2015	08/12/2015	10%	●	●	●	●	●
8	IGSTI	Implantar Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação	Execução	Em execução	22/06/2015	30/05/2016	10%	●	●	●	●	●
9	ISIGPC	Implantar SiGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas)	Execução	Parado	A definir	A definir	5%	●	●	●	●	●
10	ISGCF	Implantar Sistema de Gestão da Carteira do FIES	Execução	Parado	01/07/2014	A definir	5%	●	●	●	●	●
11	BI-FIES	Disponibilizar informações estratégicas para a gestão de carteira do FIES.	Execução	Em execução	09/12/2013	Em revisão	80%	●	●	●	●	●
12	BI-SBA	Disponibilizar publicamente informações sobre a execução do Programa Brasil Alfabetizado.	Execução	Em execução	24/04/2014	31/07/2015	95%	●	●	●	●	●
13	BI-	Disponibilizar informações sobre o renova e execução dos recursos de	Execução	Parado	01/12/2012	Em revisão	75%	●	●	●	●	●


# monitoramento



## Próximos 10 Projetos a serem concluídos

Posição	Data Conclusão	Sígl	Projeto	Percepção Prazo	Percepção Geral
1	31/07/2015	BI-SBA	Disponibilizar publicamente info	●	●
2	31/07/2015	TRANSP-BOLSAS	Disponibilizar no sítio do FNDE in	●	●
3	31/07/2015	SIGPC-AC PUB	Disponibilizar o SIGPC para aces	●	●
4	07/08/2015	EMGTI	Estabelecer Modelo de Gestão de	●	●
5	31/08/2015	BI-SIOPE	Disponibilizar informações sobre	●	●
6	31/08/2015	BI-PNAE	Disponibilizar informações sobre	●	●
7	10/09/2015	BI-FPE	Disponibilizar informações sobre	●	●
8	30/11/2015	ASFS			
9	08/12/2015	INUP			
10	31/12/2015	SIOPE-RES2016			

## Projetos x Área Requisitante



## Total de Projetos

19

## Elaboração de Propostas

7


## Gerentes de Projeto

8


## Origem Projetos

Demanda Legal	7
Impacto na Estratégia	12

## Projetos x Percepções



## Projetos x Gerentes






# monitoramento



### Evolução Percepção Geral dos Projetos





Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

# GOVERNANÇA E LIDERANÇA