

Serviço fone@RNP

IV Workshop VoIP
maio de 2009



Índice



1. Introdução

2. Saída PSTN de SP

3. Adesões ao fone@RNP

4. Migrações SIP





1. Introdução



Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
Promover o uso inovador de redes avançadas no Brasil

Gestão do fone@RNP



Sistemas



Serviços

Infraestrutura



Sistemas

Marcello Jesus

Principal atividade

1) Estatísticas nacionais



Infraestrutura



Felipe Tocchetto

Principal atividade

1) Monitoramento nacional



Serviços



Jean Carlo Faustino

Atividades

1) Coordenação do fone@RNP



Sistemas



Serviços

Infraestrutura



2. Saída PSTN de SP









2. Saída PSTN de SP

2.1. Utilização










6 min/ligação

6,5 min/ligação






2. Saída PSTN de SP


2.1. Utilização

2.2. Custos





12 mil chamadas




67 mil minutos




3. Adesões ao fone@RNP




Ampliação do fone@RNP em 2009



14




Adesões iniciadas em 2009



21 no total



Adesões iniciadas em 2009





4. Migrações SIP






4. Migrações SIP

4.1. Status






Evolução SIP no fone@RNP em 2009




16 no total

Distribuição das instituições clientes



Distribuição das instituições clientes



**Precisamos
mudar este
cenário**




4. Migrações SIP

4.1. Status


4.2. Problema



Migrações iniciadas em 2009




30 no total



potencial
12

Potencial para migrações SIP





4. Migrações SIP


4.1. Status

4.2. Problema


4.3. Diagnóstico




Cenário SIP para 2009



Cenário SIP para 2009



Migrações SIP não iniciadas





Quem **não** iniciou?

CNPQ
UFMT
UFC
UFV
UFAM
UFMS
UNIR
MCT
UFJF

CENPRA
LNLS
FINEP
UNIRIO
UFPR
CGEE
INPE
UNIFESP
UNIFEI



Quem **iniciou**, mas **parou**?

UFT
UFPA
MAST
UFOP
UFPB
UFRGS*
UFF

UNIFAP
UFRRJ
CBPF
UFPE
UNIFAL
INT
UFMG*



4. Migrações SIP

4.1. Status

4.2. Problema

4.3. Diagnóstico

4.4. Proposta





Deadline para fim do H.323

- . Temos 32 instituições pendentes
- . Labvoip pode migrar 12 por mês
- . Portanto, podemos concluir em 3 meses
- . Além disso, calculamos mais 2 meses

Deadline para **fim** do H.323

2/nov



FIM



Jean Carlo Faustino

jean@rnp.br

19 3787-3300

**Coordenação de
Serviços Nacionais de TI**

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
Promover o uso inovador de redes avançadas no Brasil

